
 

 
 

 
Lyftplan 
 

Lyftplanen för Vikhems Ängar består av 5 lyft plus tillträde av tomten. Den preliminära tidplanen 
för de olika lyften specificeras nedan.  
 
 
Först tillträder du tomten. I samband med det betalar du tomtkostnaden.  
 

- Lyft 1 görs när grunden är på plats   Månad 1-2 
 

- Lyft 2 görs vis stomresning   Månad 3 
 

- Lyft 3 görs vid installationer & gips  Månad 4-5 
 

- Lyft 4 görs vid montering av kök och golv  Månad 6 
 

- Lyft 5 kallas slutlyft och görs i samband med tillträde Månad 7 
 

  

 


